



WP5

Pilotage pour la mise en œuvre de projet établissement

Réunion des partenaires de Béjaia, 8 juin 2022

Taches	Résultats
<p>T5.1</p> <p>Pilotage à l'intérieur de chaque établissement de chaque plan d'action avec la contribution des experts</p> <p>=) prévue lors de la réunion des partenaires de Béjaia</p>	<p>D.5.1</p> <p>Compte rendu des activités de pilotage (1 par établissement)</p> <p><i>Il était prévu 2 rapports intermédiaires, un tous les 4 mois du projet</i></p> <p><i>Compte tenu du temps dédié au WP5 – 1 seul rapport final</i></p>
<p>T5.2</p> <p>Session de présentation de projet d'établissement – à Alger lors de la conférence finale</p>	<p>D.5.2</p> <p>Projets d'établissement définis (12)</p>

AVRIL 2022

JANVIER 2023



Point sur la mise
en oeuvre du
Plan d'action au
niveau des EES

- comités
- groupes transversaux

Point sur les
mesures internes
prises suite aux
ateliers de
formation à
l'échelle locale +
partage de celles
des universités
partenaires

Mise en place
des actions du
plan nécessaires
au travail de
révision du PE

Atelier avec les
experts externes
à Béjaia

D'avril à Juillet





Définition d'un calendrier des activités de révision du PE

Partage du calendrier institutionnel et méthodologie adoptée en interne

Fin septembre début octobre

Réunion virtuelle intérimaire de mise en œuvre des activités

Présentation des activités déjà mises en place

Mi novembre

Réunion finale de présentation des PE

Janvier 2023



L'Enseignement Supérieur Algérien à l'heure de la Gouvernance Universitaire

CONTACTS

Mounya Belhocine

Samira Chader



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)